4 QUADRA DE AREIA

6 INSTALAGOES ELETRICAS

8 PAISAGISMO

218.761,83

110.581,52

43.833,94

104.035,50

35,00%

35,00%

30,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: TEREZINHA DE BABAU DATA : 04/01/2023 BDI : 26,63%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REVITALIZAGAO TEREZINHA DE BABAU
DER-MG 2022/04 COM DESONERAGAO 07/2022
LOCAL: RUA MANOEL CONCEICAO DE MELO, S/N, BAIRRO VILA MARIA I, SBC 2022/11 - Belo Horizonte 114,54% - 1172022
BURITIZEIRO MG. SETOP  2022/10 - Norte COM DESONERAGAO  8581%  49,50%  12/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO SNABI  (203/1COMDESONERAGRG,  S679%  dove% i3m0z
SUDECAP 2022/06 COM DESONERAGAO 85,61% - 08/2022
PROPRIA PROPRIA 000%  000%
DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
~ 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 42.352,00 : : : - :
¢ 10.588,00 10.588,00 10.588,00 10.588,00f 42.352,00

100,00%

76.566,64

177.986,94

76.566,64

50,00%

65.628,55

50,00%

218.761,83

100,00%

55.290,76

191.173,03

55.290,76

100,00%

110.581,52

100,00%

43.833,94

201.606,19

674.801,66

104.035,50

282.022,44

473.195,47

674.801,66

43.833,94

674.801,66
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