
ITEM EI VAL ($) M  M  M  M 

100,00%

2.615,20

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10.588,00 10.588,00 10.588,00 10.588,00

50,00% 50,00%

42.119,30 42.119,30

35,00% 35,00% 30,00%

76.566,64 76.566,64 65.628,55

33,33% 33,33% 33,34%

48.713,00 48.713,00 48.727,63

50,00% 50,00%

55.290,76 55.290,76

100,00%

5.120,22

100,00%

43.833,94

100,00%

21.144,72

104.035,50 177.986,94 191.173,03 201.606,19

104.035,50 282.022,44 473.195,47 674.801,66

______________________________ ______________________________

Joyce Oliveira da Silva Pedro Henrique Soares Braga

Engenheira civil Prefeito Municipal De Buritizeiro

CREA-MG: 328.964/D

67.80,66 674.801,66

9 ALAMBRADO 21.144,72
100,00%

21.144,72

8 PAISAGISMO 43.833,94
100,00%

43.833,94

7 PINTURA 5.120,22
100,00%

5.120,22

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110.581,52
100,00%

110.581,52

5 PAVIMENTAÇÃO 146.153,63
100,00%

146.153,63

 QUADRA DE AREIA 218.761,83
100,00%

218.761,83

 ARQUIBANCADAS 84.238,60
100,00%

84.238,60

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.352,00
100,00%

42.352,00

Total parcela

 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.615,20
100,00%

2.615,20
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