CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: POP EAD DATA : 16/12/2022 BDI : 26,63%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

DESCRIGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO ORSE 202200 111,813 €0.80% prprm——

LOCAL: RUA LORIVAL BATISTA DOS SANTOS, BAIRRO ALTO SAO SETOP 2022/10 - Norte COM DESONERAGAO 85,81% 49,50% 12/2022

FRANSCISCO. BURITIZEIRO MG SUDECAP 2022/06 COM DESONERAGAO 85.61% < 0812022

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Total parcela

X 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 44.454,2 . . . - - - - =
2 STRAGAO LOC s 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,74 44.454,20
50,00% 50,00% 100,00%
4 INFRAESTRUTURA 99.109,11 29.554.56]  49.554,55 59.109.11
~ 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
ALVENARIA E DIVISOE 158.640,7! . . 2

© e e 63.456,30 63.456,30 31.728,16 158.640,76
60,00% 40,00% 100,00%
8 REVESTIMENTOS 84.523,64 50.714.18 33.809.46 84.523.64
~ A 100,00% 100,00%
10 INSTALACOES HIDRAULICAS 8.697,71 8.607.71 8.697.71
100,00% 100,00%
12 LOUCAS E METAIS 12.875,78 12.875.78 12.875.78
100,00% 100,00%
14 BANCADAS E PEDRAS 12.941,49 12.941.49 12.941,49
100,00% 100,00%
16 DRENAGEM 10.386,66 10.386.66 10.386,66
X 60,00% 40,00% 100,00%
i URIAEAEAE iaa 112.325,89 74.883,93 187.209,82
60,00% 40,00% 100,00%
= EEREAMAIE SEIE 106.438,75 70.959,17 177.397,92
90.559,28| 119.698,83| 144.731,66| 447.865,03 373.787,01 239.442,96 339.402,67 179.802,05 1.935.289.49

o
1_935_239,_“' 90.559,28] 210.258,11] 354.989,77]

802.854,80| 1.176.641,81]

1.416.084,77| 1.755.487,44] 1.935.289,49]

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 247.345/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO



