
ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

16.547,23 16.547,23

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,78 5.556,74 44.454,20

100,00% 100,00%

18.900,71 18.900,71

50,00% 50,00% 100,00%

49.554,56 49.554,55 99.109,11

50,00% 50,00% 100,00%

64.587,50 64.587,49 129.174,99

40,00% 40,00% 100,00%

63.456,30 63.456,30 158.640,76

60,00% 100,00%

80.577,98 134.296,63

60,00% 100,00%

50.714,18 84.523,64

60,00% 40,00% 100,00%

64.228,14 42.818,76 107.046,90

100,00%

8.697,71

50,00% 100,00%

11.131,09 22.262,17

100,00% 100,00%

12.875,78 12.875,78

60,00% 40,00% 100,00%

32.630,08 21.753,39 54.383,47

100,00% 100,00%

12.941,49 12.941,49

60,00% 100,00%

328.137,77 546.896,28

100,00%

10.386,66

60,00% 40,00% 100,00%

56.449,98 37.633,32 94.083,30

60,00% 40,00% 100,00%

112.325,89 74.883,93 187.209,82

100,00% 100,00%

11.060,24 11.060,24

60,00% 40,00% 100,00%

106.438,75 70.959,17 177.397,92

100,00% 100,00%

4.400,48 4.400,48

90.559,28 119.698,83 144.731,66 447.865,03 239.442,96 339.402,67 179.802,05

90.559,28 210.258,11 354.989,77 802.854,80 1.416.084,77 1.755.487,44 1.935.289,49

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 247.345/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

1.935.289,49
1.176.641,81

 LIMPEZA GERAL 4.400,48

.95.9,9
373.787,01

9 PAISAGISMO 11.060,24

0 CERCAMENTO 177.397,92

 PINTURA 94.083,30

 URBANIZAÇÃO 187.209,82

40,00%

218.758,51

 DRENAGEM 10.386,66
100,00%

10.386,66

 BANCADAS E PEDRAS 12.941,49

5 COBERTURA 546.896,28

 LOUÇAS E METAIS 12.875,78

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54.383,47

100,00%

8.697,71

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 22.262,17
50,00%

11.131,08

9 ESQUADRIAS 107.046,90

0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.697,71

 REVESTIMENTOS 84.523,64
40,00%

33.809,46

20,00%

31.728,16

 PISOS 134.296,63
40,00%

53.718,65

5 SUPERESTRUTURA 129.174,99

 ALVENARIA E DIVISÕES 158.640,76

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 18.900,71

 INFRAESTRUTURA 99.109,11

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 44.454,20
12,50%

5.556,78

M 5

 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.547,23


