
ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

1.663,74 1.663,74

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

10.590,12 10.590,12 10.590,12 10.590,12 10.577,40 63.528,00

60,00% 40,00% 100,00%

18.871,60 14.795,20 33.666,80

100,00% 100,00%

1.580,11 1.580,11

50,00% 50,00% 100,00%

20.668,93 59.450,42 80.119,35

100,00% 100,00%

5.525,21 5.525,21

60,00% 40,00% 100,00%

4.808,81 17.775,21 22.584,02

50,00% 50,00% 100,00%

41.447,57 41.447,56 82.895,13

50,00% 100,00%

11.777,55 23.555,10

50,00% 100,00%

24.675,98 49.351,95

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

7.975,96 7.975,96 24.961,01 40.912,93

30,00% 40,00% 100,00%

47.638,48 63.517,97 158.794,93

40,00% 100,00%

6.997,61 13.170,00

100,00% 100,00%

2.243,60 2.243,60

50,00% 100,00%

34.081,54 68.163,08

50,00% 50,00% 100,00%

10.589,37 10.589,36 21.178,73

50,00% 100,00%

46.929,18 93.858,37

100,00% 100,00%

3.594,59 3.594,59

53.374,50 108.926,28 75.411,82 178.865,91 167.941,89

53.374,50 162.300,78 237.712,60 416.578,51 766.385,64

______________________________                                                     _________________________________________

JOYCE OLIVEIRA DA SILVA PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CREA-MG: 328.964/D

766.385,64
598.443,75

8 LIMPEZA 3.594,59

7.85,
181.865,24

7
COBERTURA METÁLICA 

ARQUIBANCADA
93.858,37

50,00%

46.929,19

50,00%

34.081,54

 QUADRA DE AREIA 21.178,73

 ÁGUAS PLUVIAIS 2.243,60

5 CERCAS 68.163,08

30,00%

47.638,48

 COBERTURA 13.170,00
60,00%

6.172,39


INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
40.912,93

 PINTURA 158.794,93

0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49.351,95
50,00%

24.675,97

9 ESQUADRIAS 23.555,10
50,00%

11.777,55

7 REVESTIMENTO 22.584,02

8 PISO 82.895,13

5 ESTRUTURAL 80.119,35

 ALVENARIA 5.525,21

 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 33.666,80

 TRABALHOS EM TERRA 1.580,11

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.528,00
16,67%

10.590,12

M 5

 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.663,74
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